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DESCRIZIONE FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2 Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti 

entro i plinti esistenti

3 Posa in opera nuovi corpi illuminanti 

4 Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi 

illuminanti con le nuove linee elettriche tesate

5 Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

6 Smantellamento vecchi impianti e dismissione del 

cantiere

DESCRIZIONE FASE 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2 Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti 

entro i plinti esistenti

3 Posa in opera nuovi corpi illuminanti 

4 Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi 

illuminanti con le nuove linee elettriche tesate

5 Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

6 Smantellamento vecchi impianti e dismissione del 

cantiere

DESCRIZIONE FASE 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2 Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti 

entro i plinti esistenti

3 Posa in opera nuovi corpi illuminanti 

4 Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi 

illuminanti con le nuove linee elettriche tesate

5 Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

6 Smantellamento vecchi impianti e dismissione del 

cantiere
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